

益阳市发展和改革委员会文件

益发改行审〔2021〕39号

益阳市发展和改革委员会 关于同意益阳高级技工学校公共实训基地建设 项目可行性研究报告批复延期的通知

益阳高级技工学校：

你校报来的《益阳高级技工学校关于请求将益阳高级技工学校公共实训基地建设项目立项批复延期的报告》（益高技政〔2021〕6号）及相关资料收悉。经研究，现通知如下：

益阳高级技工学校公共实训基地建设项目，湖南省投资在线审批监管平台代码为2018-430903-82-01-025438。建设地点：益阳高级技工学校校内。项目建设内容及规模：包括土建和设备采



扫描全能王 创建

购，其中土建总建筑面积为 15000 平方米，共六层，其中负一楼为机械制造、模具、焊接实训场地，一楼为汽修、数控加工实训场地，二楼为钳工专业实训场地，三楼为机电一体化、电子电工实训场地，四楼为计算机及网络实训室、财会模拟实训室，五楼为旅游服务管理实训室、技能考试平台和技能鉴定部。该项目估算总投资 10000 万元，其中土建投资 7600 万元，设备购置投资 2400 万元，资金来源为争取中央预算内资金和地方财政配套资金。

该项目已于 2016 年获我委立项批复，批复文件为《关于益阳高级技工学校公共实训基地建设项目可行性研究报告的批复》（益发改社〔2016〕60 号），已完成用地、规划选址、旧房拆除、地勘、初步设计等前期工作，正在施工图设计审查，并已采购智能制造、工业机器人、5G 智能终端、电子商务、电工电子等实训设备。

为加快我市现代职业教育基础设施建设，同意将该项目批复文件《关于益阳高级技工学校公共实训基地建设项目可行性研究报告的批复》（益发改社〔2016〕60 号）延期至 2022 年。

请接此通知后，抓紧项目建设，争取项目早日建成。

益阳市发展和改革委员会

2021 年 2 月 10 日

益阳市发展和改革委员会办公室

2021 年 2 月 10 日印发



扫描全能王 创建