

益阳市发展和改革委员会文件

益发改行审〔2025〕15号

益阳市发展和改革委员会 关于同意益阳市公安局资阳分局业务技术 用房建设项目可研批复文件延期的批复

市公安局：

你单位报来的《关于申请对〈益阳市发展和改革委员会关于益阳市公安局资阳分局业务技术用房建设项目可行性研究报告的批复〉有效期延期的函》（益公函〔2025〕4号）及有关材料已收悉。经研究，现批复如下：

2023年8月28日，我委以《关于益阳市公安局资阳分局业务技术用房建设项目可行性研究报告的批复》（益发改行审〔2023〕223号）批复了益阳市公安局资阳分局业务技术用房建

设项目。鉴于该项目受其他项目建设序时、征地拆迁等方面影响，无法在可研批复文件有效期内开工建设。现同意益发改行审〔2023〕223号文件有效期延期一年，可研批复文件其他内容保持不变，逾期仍未开工建设，本批复文件自动失效。请你单位依法依规办理开工前相关手续，抓紧开工建设。

专此批复。

益阳市发展和改革委员会

2025年7月18日



抄送：市财政局、市自然资源和规划局、市住房和城乡建设局、市审计局、市应急管理局、市统计局、市生态环境局、资阳区发展和改革委员会

益阳市发展和改革委员会办公室

2025年7月18日印发
