附件15—2：







	沧水铺镇利用世行贷款建设农村经济综合开发示范镇项目绩效评价指标评分表

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	具体指标
	分值
	计分标准
	须提供（审查）的证明材料
	得分
	备注

	项目决策(18分）
	项目前期
	开展调研论证，制定计划
	开展调研论证，制定建设规划和年度建设计划。
	2
	①开展调研论证，出具可行性报告的，计0—1分；②制定建设规划，且内容完整、目标明确、有较强的操作性的，计0－1分。
	提供可研报告等资料。
	2
	　

	
	项目目标
	目标内容
	设立了绩效目标：目标明确、目标细化、目标量化。
	8
	①设立了绩效目标的，计2分；  ②目标明确的，计0—2分；  ③目标细化的，计0—2分；④目标量化的，计0—2分。
	工作计划及有关材料。
	2
	　

	
	决策依据
	建设项目立项情况
	建设项目申报、立项手续是否齐全，土地是否符合规划要求。
	3
	①建设项目申报齐全的，分别计0—2分；②土地符合国家规划的，计0—1分。
	查看相关资料。
	3
	　

	
	
	建设项目审批情况
	建设项目是否符合相关政策规定或政府决策。
	2
	①建设项目符合相关政策规定或政府决策的，计0—1分；②审批手续齐全完整的，计0－1分。
	方案及相关文件。
	2
	　

	
	
	制定实施规划
	根据项目建设制定实施规划，且规划符合实际。
	3
	①根据需要制定中长期实施规划，计0—1分，未制定不计分；②规划是否符合实际并适时调整，计0—2分。
	提供实施规划。
	0
	　

	项目管理（42分）
	制度建设
	制定相关制度
	是否制定项目建设、资金管理等制度。
	4
	①制定了项目建设制度，包括项目申报、立项、审批、造价、投资评审、合同签订、工程监理、验收等的，计0-2分；②制定了资金管理办法且内容完整，操作性强的，计0—2分。
	项目建设制度、资金管理制度。
	2
	　

	
	资金落实
	自筹资金到位率
	自筹资金到位率＝实际自筹资金额/计划自筹资金额*100%
	4
	①自筹资金到位率达到100%的，计4分；②达到90%（含）-100%的，计3分；③达到80%（含）-90%的，计2分；④达到70%（含）-80%的，计1分；70%以下的，不计分。
	查看相关资料。
	0
	　

	
	
	自筹资金到位时效
	自筹资金是否按计划到位.
	2
	自筹资金按计划足额到位的计2分；虽未足额到位，但未影响工程进度的，计1分，影响工程进度的不计分。
	查看相关资料。
	0
	　

	
	
	世行贷款资金到位率
	世行贷款资金到位率=世行实际贷款资金额/计划贷款资金额X100%
	4
	①世行贷款资金到位率达到100%的，计4分；②达到90%（含）-100%的，计3分；③达到80%（含）-90%的，计2分；④达到70%（含）-80%的，计1分；70%以下的，不计分。
	查看相关资料。
	4
	　

	
	
	世行贷款资金到位时效
	世行贷款资金是否按计划到位
	2
	世行贷款资金按计划足额到位的计2分；虽未足额到位，但未影响工程进度的，计1分，影响工程进度的不计分。
	查看相关资料。
	2
	　

	
	组织实施
	项目造价、财政投资评审
	按要求项目造价、进行投资评审
	4
	①编制了施工图预算的，计0-2分；②进行了评审的计0-2分。
	查看相关资料。
	2
	　

	
	
	项目招投标
	是否进行了招投标
	2
	按规定程序组织项目公开招投标的，计2分。
	查看相关资料。
	2
	　

	项目管理（42分）
	组织实施
	项目报建
	项目是否报建
	4
	项目已报建的计4分，未报建的计0分
	查看相关资料。
	0
	　

	
	
	项目调整
	项目调整是否严格履行相关手续
	2
	①项目调整手续完善计0—2分；
	查看相关资料。
	2
	　

	
	
	项目监理
	是否有监理单位进行监理
	4
	有监理单位监理的，计4分，未监理的计0分
	查看相关资料。
	4
	　

	
	
	项目竣工验收
	是否组织了竣工验收
	4
	①组织竣工验收计4分，②只进行了自检，计2分
	查看相关资料。
	2
	　

	
	财务管理
	资金使用
	是否按规定使用资金
	6
	按照相关政策制度规定、合同约定等使用资金，未存在挤占、截留、挪用世行贷款资金的，计0-6分。
	查看相关资料。
	6
	　

	目标完成（20分）
	完成数量
	项目规模
	完成项目规模情况（包括道路的长宽完成情况、绿化完成情况）
	10
	①完成任务量占绩效目标任务量：①达到100%的，计10分；②达到90%（含）-100%的，计9分；③达到80%（含）-90%的，计8分；④达到70%（含）-80%的，计7分；⑤60%（含）-70%以下的计6分；⑥50%（含）-60%计5分；⑦50%以下的不计分。
	相关报表及资料。
	6
	64.32%

	
	项目质量
	项目标准
	经验收，项目质量达到规定或设计标准。
	5
	经验收，项目质量达到规定或设计标准以上的计5分，未达到不计分。
	相关资料。
	5
	　

	
	完成时间
	项目时限
	是否按计划时间完成项目
	5
	经验收，项目按期完工的计5分，每推迟一个季度扣1分，扣完为止。
	相关报表及资料。
	0
	　

	项目效果(20分）
	功能实现
	特色工业重镇工业产值增加幅度
	工业产值增长率
	4
	①与上年相比每增长5%计1分，最高不超过4分。
	相关报表及资料。
	4
	　

	
	
	特色工业重镇提高科技含量和附加值
	塑料产品再加工生产增长率
	4
	①与上年相比每增长5%计1分，最高不超过4分。
	相关报表及资料。
	4
	　

	
	
	提升特色工业重镇基础设施建设
	提升特色工业重镇品味情况
	4
	提升特色工业重镇品味，计4分；未提升，计0分
	相关报表及资料。
	2
	　

	
	社会效益
	收益群体满意度
	通过问卷调查反映收益群体对项目的满意程度
	8
	满意程度：①满意度在90%（含）以上的计8分；②80%（含）-90%计6分；③70%（含）-80%计4分；④60%（含）—70%计2分。60%以下不得分。
	发放调查表。
	8
	　

	合计
	　
	　
	　
	100
	　
	　
	64
	　


1

